

MARCHÉS PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

**ACTE MODIFICATIF N° 3 au Marché d'Exploitation des installations
thermique des bâtiments communaux de la ville de Neuilly-Plaisance**

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Ville de Neuilly-Plaisance
6 rue du général de Gaulle
93360 Neuilly-Plaisance

B - Identification du titulaire du marché public

DALKIA S.A. au capital de 220.047.504 Euros, dont le Siège Social est Panorama – 204 rue Sadi Carnot
59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille
Métropole sous le numéro 456 500 537

Centre Collectivité et Habitat Ile de France
Tour Europe – 33 place des Corolles
92400 COURBEVOIE
Tel : 01 71 09 79 00 – Fax : 01 71 03 74 23

C - Objet du marché public

■ **Objet du marché public :**

N° Marché : N°2019-27 : Exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux de la ville de Neuilly-Plaisance

■ **Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre :** 15 Juillet 2019

■ **Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre :** 5 ans à compter du 1^{er} octobre 2019

■ **Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre par an :**

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant TTC : 460 527,85 €

BB

D - Objet de l'acte modificatif.

■ Modifications introduites par le présent acte modificatif :

L'acte modificatif n°3 a pour objet :

- 1) **La prolongation du marché de 2 mois.** La nouvelle échéance contractuelle est donc fixée au 30 novembre 2024.
- 2) **Suppression des prestations P1 FOD pour les sites suivants :**
 - Ecole maternelle Foch (à compter du 14 novembre 2023)
 - Ecole maternelle Paul Letombe (à compter du 16 janvier 2024)

■ Incidence financière de l'acte modificatif :

L'acte modificatif n°3 a une incidence financière sur le montant du marché public :

NON OUI

Montant annuel de l'acte modificatif n°3 :

- **Montant TTC – 38 155,86 € (moins-value)**
- **-6,41 % d'écart introduit par l'acte modificatif**

Nouveau montant du marché public :

- **Montant TTC : 556 904,35 €**

Prestations	Montant initial en € TTC/An	Montant après acte modificatif n°1 en € TTC	Montant acte modificatif n°2 en € TTC	Montant après acte modificatif n°2 en € TTC	Montant acte modificatif n°3 en € TTC	Montant après acte modificatif n°3 en € TTC	% d'évolution
P1	316 392,37	442 338,29	-7 437,60	434 900,69	-38 155,86	396 744,83	
P2	102 785,98	102 785,98	15 119,63	117 905,61	0	117 905,61	
P3	41 349,50	41 349,50	904,41	42 253,91	0	42 253,91	
TOTAL	460 527,85	586 473,77	8 586,44	595 060,21	-38 155,86	556 904,35	-6,41%

■ Date de prise d'effet de l'acte modificatif : Date de notification.

■ Date de notification du présent acte modificatif :

E - Signature du titulaire du marché public.



F - Signature du pouvoir adjudicateur